



சுருக்கம்

பேரூராட்சிகள் - மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் 2007-2008ஆம் ஆண்டின் வரவு செலவு கூட்டத்தொடர் அறிவிப்புகள் - சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தினை ரூ.16.84 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்துவதில் இடர்பாடுகள் - தள்ளி வைத்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (பேரூ2) துறை

அரசாணை (ப) எண். 97

நாள்:18.03.2010

4, பங்குனி, திருவள்ளூர் ஆண்டு 2041

படிக்கவும்:

பேரூராட்சிகளின் இயக்குநரின் கடித எண்.22388/2006/பி2,
நாள் 27.3.2009 மற்றும் 24.8.2009 .

ஆணை:

2007-2008ம் ஆண்டிற்கான நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் மான்யக் கோரிக்கைக்கு பதிலளித்து பேசுகையில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் (தற்போது மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்) அவர்கள் கீழ்க்கண்ட அறிவிப்பினை (அறிவிப்பு எண். 41) வெளியிட்டுள்ளார்:-

"செவிலிமேடு பேரூராட்சியில் ரூ.731.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலும், லெப்பைக்குடிக்காடு பேரூராட்சியில் ரூ.99.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலும், திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் மற்றும் சென்னைப் பெருநகர் எல்லைக்குட்பட்ட சிட்லபாக்கம், குன்றத்தூர், நந்தம்பாக்கம், பெருங்களத்தூர், சோழிங்கநல்லூர், மாடம்பாக்கம், மாங்காடு, பெருங்குடி, செம்பாக்கம், திருநீர்மலை, மீனம்பாக்கம், பள்ளிக்கரணை, பீர்க்கன்கரணை, சின்னசேக்காடு, மீஞ்சூர், நாரவாரிகுப்பம், புழல், திருநின்றவூர் மற்றும் திருமழிசை ஆகிய 19 பேரூராட்சிகளில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்".

2. பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர், தனது 27.3.2009-ம் நாளிட்ட கடிதத்தில், சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர நகரங்களுக்கான நகர்ப்புர அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தினை ரூ.13.20 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்திட தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினால் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புர மறுசீரமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அங்கீகாரக் குழுவின் ஒப்புதல் பெற்றிட தமிழ்நாடு நகர்ப்புர நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு திட்ட அறிக்கை பல்வேறு மாறுதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, மற்றும் CPHEEO வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டு

ரூ.13.20 கோடி மதிப்பீட்டிற்கு சிறிய மற்றும் நடுத்தர நகரங்களுக்கான நகர்ப்புர அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 17.3.2008-ல் நடைபெற்ற மாநில அங்கீகாரக் குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்பட்டு, ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது எனவும், அதனை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு நகர்ப்புர நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகத்தினால் கீழ்க்கண்டவாறு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

திட்ட மதிப்பீட்டு தொகை	-	ரூ. 1320.00 லட்சம்
ஒப்புதலி அளிக்கப்பட்ட தொகை	-	ரூ. 1219.65 லட்சம்
மத்திய அரசு பங்குத் தொகை (80%)	-	% 975.71 yEr«
மாநில அரசு பங்குத் தொகை (10%)	-	ரூ. 121.97 லட்சம்
பேரூராட்சி பங்குத் தொகை (10%)	-	% 121.97 yEr«

3. மேலும், பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர், 2008-2009ம் ஆண்டிற்கான விலை விகிதத்தின்படி ரூ.16.84 கோடி மதிப்பீட்டிலான திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டதெனத் தெரிவித்து அதன் விபரத்தைப் பின்வருமாறு அளித்துள்ளார்.

திட்ட மதிப்பீட்டு தொகை	-	ரூ. 1684.00 லட்சம்
ஒப்புதலி அளிக்கப்பட்ட தொகை	-	ரூ. 1219.65 லட்சம்
வித்தியாச தொகை	-	ரூ. 464.35 லட்சம்

4. எனவே, திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தினை செயல்படுத்தித் திருத்தப்பட்ட திட்ட செயலாக்க மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.1684.00 இலட்சம் ஆகும். ஆனால் தமிழ்நாடு நகர்ப்புர நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகத்தினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.1219.65 இலட்சம் ஆகும். எனவே திட்டத்தினை செயலாக்க கூடுதலாக ரூ.464.35 இலட்சம் தேவைப்படுகின்றது எனவும், மேலும் பேரூராட்சி பங்குத் தொகையில் ரூ.121.97 இலட்சத்தினை ஈடு செய்திட சமன்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.90.00 இலட்சம் விடுவிக்கப்பட்டது எனவும் தெரிவித்து இத்திட்டத்தினை செயலாக்கிட கூடுதலாக தேவைப்படும் ரூ.496.32 இலட்சத்தை (அதாவது திட்டத்தினை செயலாக்க கூடுதலாக ரூ.464.35 + மற்றும் பேரூராட்சி பங்குத் தொகையில் சமன்பாட்டு நிதியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ரூ.90.00 இலட்சம் போக மீதம் தேவைப்படும் பேரூராட்சி பங்குத் தொகை ரூ.31.97 இலட்சம்), பேரூராட்சியின் நிதியினை கொண்டு ஈடு செய்திட இயலாததால், டுபிட்கோ நிறுவனத்தின் கடன் மூலம் ஈடு செய்திட திருப்பத்தூர் பேரூராட்சி மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.107 நாள் 22.8.2008-ல் இசைவு அளித்துள்ளதாகவும், அதனைத் தொடர்ந்து கடனுதவி கோரி கருத்துரு தமிழ்நாடு நகர்ப்புர நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது எனவும் பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.

5. ஆனால், தமிழ்நாடு நகர்ப்புர நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகம் ஏற்கனவே திருப்பத்தூர் பேரூராட்சிக்கு குடிநீர் திட்ட அபிவிருத்திக்கான பங்குத் தொகைக்கு கடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாலும், பேரூராட்சியின் நிதி நிலை நலிவடைந்துள்ள காரணத்தினால் திருப்பி செலுத்த வழிவகை இல்லையென்றும் தெரிவித்து கடன் தொகையை வழங்க இயலாது எனவும் தெரிவித்ததாகக் கூறியுள்ளார்.

6. எனவே, சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் ரூ.16.84 கோடி மதிப்பீட்டிலான பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி நிர்வாக அனுமதி வழங்குமாறும், இத்திட்டத்தினை நிறைவேற்ற கூடுதலாக தேவைப்படும் தொகை ரூ.496.32 இலட்சத்தினை சிறப்பு மான்யமாக வழங்கிவரும் பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

7. மேற்கூறிய சூழ்நிலையில், பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் தனது 24.08.2009-ம் நாளிட்ட கடிதத்தில் இச்செயற்குறிப்பு தொடர்பாக கீழ்க்குறிப்பிட்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்:-

"2001-ம் வருட மக்கட் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி திருப்பத்தூர் பேரூராட்சி மக்கட் தொகை 23,559 ஆகும். பேரூராட்சியின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.53.33 இலட்சம் இருப்பில் உள்ளது. வங்கியில் ரூ.608.73 இலட்சம் கடனாக பெற்று இதுவரை திருப்பி செலுத்தப்படவில்லை. குடிநீர் கட்டணம் பெற வேண்டிய நிலுவைத் தொகை ரூ.2.56 இலட்சம் தற்போது பெறப்பட வேண்டிய தொகை ரூ.15.41 இலட்சம் ஆகும். 3000 வீடுகளிலும், 47 வணிக நிறுவனங்கள் மூலமும் இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்த வைப்புத் தொகையாக மொத்தம் ரூ.1.25 கோடி வசூலிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வடிகால் குழாய்கள் கட்டுவதற்கு மாசு கட்டுப்பாடு கழக ஒப்புதல் கிடைப்பது எளிதல்ல என்றும், இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ள காட்டாம்பூர் கிராம பஞ்சாயத்திற்குட்பட்ட நிலம் அக்கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. மேலும் சார்நிலை நீரேற்று நிலையம் அமைக்க உள்ள நிலம் குட்டை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் நடைமுறை சிக்கல் மற்றும் தடைநீக்கம் பெற்று உடனடியாக பணியினை துவங்க முடியாது. பேரூராட்சியில் ரூ.6.09 கோடி கடன் பாக்கி உள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு உள்ளாட்சி பங்குத்தொகையாக ரூ.5.00 கோடி செலுத்த வேண்டும். திரும்ப செலுத்தும் கொள்திறம் பேரூராட்சிக்கு இல்லை. இப்பேரூராட்சிக்கு டுபிட்கோ நிறுவனமும் கூடுதல் கடன் வழங்க நிராகரித்துள்ளது."

8. எனவே, பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர், மேற்கூறிய சூழ்நிலையில், இச்செயற்குறிப்பினை திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியின் நிதி நிலைமை முன்னேற்றம் அடைந்ததும், இத்திட்டத்திற்கு நிலம் உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தை செயல்படுத்த பரிசீலிக்கலாம் என தெரிவித்து அரசிற்கு அனுப்பியுள்ளார்.

9. பேரூராட்சிகளின் இயக்குநரின் மேற்கண்ட கருத்தினை அரசு கூர்ந்து ஆய்வு செய்ததில் சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தினை செயல்படுத்துவதில் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள இடப்பாடுகள் அறியப்பட்டது:-

(1) கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (Sewerage Treatment Plant) அமைக்கப்படவுள்ள நிலம் காட்டாம்பூர் கிராம பஞ்சாயத்து எல்லைக்குட்பட்டது. எனவே அதற்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அது தொடர்பான வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. சார் நீரேற்று நிலையம் (Sub-Pumping Station) அமைக்க உத்தேசித்துள்ள நிலம் "குட்டை" என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் இதற்கு முறையான அனுமதி பெற நடைமுறை சிக்கல் மற்றும் கஷ்டங்கள் உள்ளது.

(2) இது தவிர பேரூராட்சியின் நிதி நிலைமை மிகவும் நலிந்த நிலையில் உள்ளது. இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த திருப்பத்தூர் பேரூராட்சி பங்குத் தொகையான ரூ.5.00 கோடி கூடுதல் நிதி பளுவாகும். மேலும் திருப்பத்தூர்

பேரூராட்சியின் தற்பொழுது கடன் பொறுப்பு ரூ.6.09 கோடியாகும். தமிழ்நாடு நகர்ப்புர நிதி மற்றும் உள் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகமும் (TUFIDCO) கூடுதல் கடன் வழங்குவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க முன்வரவில்லை. எனவே பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளதுபோல் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள காரணங்களை சீர் செய்த பின்னர்தான் திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தை செயல்படுத்த இயலும்.

10. மேற்கூறிய சூழ்நிலையில், பேரூராட்சிகளின் இயக்குநரின் செயற்குறிப்பினை ஏற்று, சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை செயல்படுத்துவதை தள்ளி வைக்க ஒப்புதல் வழங்கி அரசு ஆணையிடுகிறது.

(ஆளுநரின் ஆணைப்படி)

நிரஞ்சன்மார்டி
அரசு செயலாளர்.

பெறுநர்:

பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர், சென்னை-108.

செயலாளர், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை செயலகம், சென்னை-9.

நகல்:

மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சரின் சிறப்பு நேர்முக உதவியாளர்,
சென்னை 9

செயலரின் தனி செயலர், ந.நி(ம)கு.வ.துறை, சென்னை -9

மேலாண்மை இயக்குநர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம்,
சென்னை - 5

தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர், டிபிட்கோ நிறுவனம்,
நந்தனம், சென்னை - 35.

பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர், சிவகங்கை மண்டலம், சிவகங்கை.

செயல் அலுவலர், திருப்பத்தூர் பேரூராட்சி, திருப்பத்தூர்.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (அந2 / வரவு செலவு) துறை,
சென்னை-9

/ஆணைப்படி அனுப்பப்படுகிறது./

பிரிவு அலுவலர்.